重点项目绩效自评报告

（购置大型雾炮车项目）
根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对购置大型雾炮车项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
    一、项目基本情况
（一）项目概况
项目名称：购置大型雾炮车经费。按照石家庄市大气污染防治指挥部办公室下发的《石家庄市国控点精细化管控实施细则》要求，精细化保洁、提高清扫保洁质量，根据我区雾炮车现有数量及作业任务量要求，还需增加4辆大型雾炮车，项目经费400万元，均为财政拨款。该项目由长安区环境卫生大队实施，用于确保道路路面湿润、不积水、不起尘。
（二）项目预期绩效目标
项目预期绩效总目标：对国控点及周边范围采取“雾炮大仰角作业”配合“洒水车喷洒、洗扫车吸尘、工人精细墩扫”的低尘作业模式，进行循环保洁作业，保持湿润无浮土，车过不起尘。

二、自评工作情况
    （一）自评的组织工作
本次评价基准日为2021年4月1日。我队成立以主管领导为组长、财务部门科长及各有关科室科长为成员的领导小组，遵循科学规范、绩效相关、实事求是的原则，结合工作实际，收集相关政策文件、项目整体情况资料、预设可能出现的问题，制定绩效评价实施方案、采用科学全面的评价方法评价本项目2020年度的实施效果。

（二）自评的方法和过程

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场调查及延伸评价等方式开展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际效益等。
    （三）建立绩效评价指标体系
结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，分别为预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的效率性和效果性。

    三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
执行年初预算安排情况：项目资金在2020年6月完成招标采购，资金使用额397.2万元，在预算执行及资金使用过程中管理规范，实施内容与预期设定的绩效目标相匹配。其中资金执行进度3分，成本控制情况3分，规范性4分。评价结果总计10分。
    （二）项目产出
1、数量指标。评价指标“购置雾炮车”，指标值：4辆，实际完成值：4辆。

2、质量指标。评价指标“购置质量合格率”，指标值：100%，实际完成值：100%。

3、质量指标。评价指标“政府采购率”，指标值：100%，实际完成值：100%。

4、时效指标。评价指标“购置计划完成时间”，指标值2020年12月31日前，实际完成值：已完成。

项目产出指标分值40分，评价结果为40分。
（三）项目效益
1、社会效益指。评价指标：“有效提升工作效率及作业效果”，指标值：有提升，实际完成值：有提升。
2、生态效益指标。评价指标：“有效改善环境卫生、大气质量”，指标值：有改善，实际完成值：有改善。
3、可持续影响指标。评价指标：“设备使用率”，指标值：100%，实际完成值：100%。
项目效益指标分值40分，评价结果为40分
（四）满意度
服务对象满意度指标。评价指标：“主管单位满意程度”，指标值：100%，实际完成值：100%；“驾驶人员使用满意度”，指标值：100%，实际完成值：100%。
评价结果为10分。
四、项目综合评价结论和评价等级
项年度目标完成情况为：通过此项目，提高了机械化作业率，保证了循环作业，地面保持湿润无浮土。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购置大型雾炮车项目自评价结果为总得分100分，评价等级为优。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题

无

（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议

对于下年度预算安排工作的建议：
1、制度上，完善预算管理机制，突出绩效的“预算”属性，建立健全事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好过程监管，充分提高资金使用效能。

2、操作上，充分考虑项目下一年资金支出计划，对项目内容进行进一步测算、核实，合理编制预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性，综合考虑各项可能因素，减少实施过程中的预算调整。
3、实施上，健全实施计划；申请、审核、复核等程序落实到位；落实档案管理要求，做到工作能够有迹可循；加强日常监督管理；完善项目验收制度。
6、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
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